



KOKOUSAIKA	torstai 13.9.2018 kello 16.30–19.03
KOKOUSAIKKA	Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Pukkinen Jaakko puheenjohtaja Hahtola Sami jäsen Kankaanpää Tero jäsen, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kuusikko Erkki jäsen Mäki-Rammo Mirva jäsen Panttila Pekka, poistui klo 17.55 jäsen Salo Pentti, poistui klo 17.55 jäsen Taijala Beata, poistui klo 17.55 jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella rakennuttajakonsultti Hänninen Petri, läsnäolo- ja puheoikeudella kutsuttuna asiantuntijana
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin.
ASIAT §	11 – 14
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Pukkinen Tero Kankaanpää
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kunnanvirasto 17.9.2018 Allekirjoitus Mirva Mäki-Rammo Sami Hahtola
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 20.9.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Todistaa	Virka-asema Allekirjoitus Toimistos sihteeri Tarja Perkiö

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimikunta 11 §

PÄÄTÖS: Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaalle ja asiantuntija Petri Hänniselle.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimikunta 12 §

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Mäki-Rammo ja Sami Hahtola.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

KVR-TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Toimikunta 13 §

Rakennustoimikunta on hyväksynyt 28.5.2018 § 5 Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljasen tarjouksen 25.5.2018 liikuntahallin hankesuunnittelun jatkosta. Tarjous sisälsi rakennuslupavaiheen pääpiirustukset sekä KVR-tarjouspyyntöasiakirjat pääpiirustusten pohjalta.

Rakennustoimikunta on 2.8.2018 § 13 hyväksynyt Ramboll Oy:n tarjouksen rakennuttajakonsulttitehtävästä, mikäli jatkoneuvotteluissa todetaan, että se vastaa hankkeen vaatimuksia. Jatkoneuvottelut järjestettiin puheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä vs. teknisen johtajan toimesta 8.8.2018 ja päätettiin hyväksyä Ramboll Oy:n tarjous. Lisäksi on tilattu kohteeseen tarvittavaa erikoissuunnittelua (LVISA).

Tilaaajan, arkkitehdin, rakennuttajakonsultin ja erikoissuunnittelijan edustajat ovat koontuneet kahdesti (16.8.2018 ja 4.9.2018) yhteensovittamaan suunnittelua sekä linjaamaan avoimia asioita.

Hanke on tarkoitus viedä HILMA:an viikolla 38. Laskenta-aika on 8 viikkoa.

Rakennustoimikunnan on tarkoitus linjata muun muassa rakennustapaselostuksesta ilmenevien varusteiden hankintojen laajuutta eli missä määrin ne sisällytetään urakkaan ja missä määrin tilaaja hankkii niitä myöhemmin erikseen.

KVR-tarjouspyyntöasiakirjat jaetaan toimikunnan jäsenille oheismateriaalina. Asiakirjoja päivitetään ja täydennetään vielä ennen kokousta ja uusimmat versiot löytyvät aina Gambit Docs -palvelusta.

Rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa / Ramboll Oy on kutsuttu kokoukseen esittämään hankkeen KVR-tarjouspyyntöasiakirjoja.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Rakennustoimikunta päättää hyväksyä liikuntahallin KVR-tarjouspyyntöasiakirjat.

PÄÄTÖS:

Merkittiin, että Pekka Panttila, Pentti Salo ja Beata Tajala poistuivat tämän pykälän keskustelun aikana klo 17.55.

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että:

- 1) liikuntahallin rakennesuunnittelussa ei valmistella aurinkosähköjärjestelmävarauksia,
- 2) arkkitehti päivittää suunnitelmiin lämmönjakohuoneen tilavarauksen,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

- 3) hallin vapaa korkeus on urakkalaskennassa 7,0 metriä ilman korkeampaa optiolaskentaa,
- 4) alapohjan tuuletusvaatimusta tarkennetaan vielä koneelliseksi,
- 5) volttimontun yläpuolinen vapaa korkeus on suunnitelmien mukaisesti 3,9 metriä,
- 6) vanhan osan paloluokiteltujen ikkunoiden tarpeellisuus tarkistetaan,
- 7) valvontakamerat toteutetaan kiinteillä johdoilla,
- 8) tietoliikennekaapeli jätetään rakennuksen alle ja tämä lisätään urakkaohjelmaan,
- 9) autopaikkojen sähkölämmityspisteet poistetaan,
- 10) putkilukkojen määrä nostetaan kahteen,
- 11) syöksytorvien vesien johtamista hulevesijärjestelmään tarkennetaan rakennustapaselostukseen,
- 12) väliseinille asetetaan desibelivaatimukset,
- 13) varastohyllyjen vaatimuksia tarkennetaan rakennustapaselostuksessa,
- 14) tilaaja toimittaa vanhat harjoituskoripallotelineet alakoulun salista uuteen saliin ja urakoitsija asentaa korit paikalleen,
- 15) hanke lähtee urakkalaskentaan viikolla 38 ja tarjousaika päättyy 9.11.2018 klo 12.00.

Lisäksi päivitettiin varusteluettelo. Lisäksi tehtiin asiakirjoihin vähäisiä teknisiä korjauksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Toimikunta 14 §

1. Hankkeelle perustetaan projektipankki. Projektipankiksi on valikoitunut Grano Oy:n järjestämä SOKOPRO. Grano Oy:n tarjous järjestelmästä on oheismateriaalina.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Rakennustoimikunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 11-14

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	